PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUÇU

Relatório do Mês Setembro/ Ano 2023

Indentificação da Obra	Motivo da Paralisação	Responsável pela Inexecução Temporária	Data Prevista para o Reinício da Execução	Observações
CONSTRUÇÃO DE 27 MÓDULOS SANITÁRIOS EM ÁREAS RURAIS DO MUNICIPIO	A obra nesta data não apresentou evolução físico/Financeiro	W2 CONSTRUTORA LTDA	TEMPO INDETERMINADO	